



Revue chantier consolidée

Document d'exploitation et de pilotage hebdomadaire

Revue Hebdomadaire

Projet: PROJET NOMAYOS

Semaine du 04/05/2026 au 10/05/2026

BROUILLON

AVANCEMENT GLOBAL

38.80%

PREPARE PAR

Admin Système

VALIDE PAR

En attente de validation

SYNTHESE DE LA DIRECTION

Rapport genere pour la semaine du Mon May 04 2026 au Sun May 10 2026. Journaux quotidiens consolides : 6. Heures de main-d'oeuvre declarees dans les journaux : 0.00. Entrees d'utilisation des equipements : 0. Entrees d'utilisation des materiaux : 0. Mises a jour de progression terrain : 7 (0 taches liees, 7 activites non planifiees).

ETAT D'AVANCEMENT DES MACRO-TACHES

#	DESCRIPTION	TACHE	HEBDO	CUMULE	COMMENTAIRE
1	Activite terrain : TACHE 1254	—	0.00%	84.00%	Derive des journaux quotidiens. tient compte que le filtre devra aussi s'afficher sur mobile : donc pense au responsive vas-y étape par étape pour ne pas générer les erreurs ne rien casser ne rien inventer ne pas changer la logique existante tout doit fonctionner après tes modifications
2	Activite terrain : TOBIAS DIDIDIDIDIDIID	—	0.00%	48.00%	Derive des journaux quotidiens. rien a signaler
3	Activite terrain : esdfesdfvsdfvdfvdf	—	0.00%	48.00%	Derive de la progression des taches du journal quotidien.
4	Activite terrain : tache beta	—	0.00%	10.00%	Derive de la progression des taches du journal quotidien.
5	Activite terrain : tache 123	—	0.00%	4.00%	Derive des journaux quotidiens. tient compte que le filtre devra aussi s'afficher sur mobile : donc pense au responsive vas-y étape par étape pour ne pas générer les erreurs ne rien casser ne rien inventer ne pas changer la logique existante tout doit fonctionner après tes modifications
6	Activite terrain : Field activity #2	—	0.00%	0.00%	Derive de la progression des taches du journal quotidien.

#	DESCRIPTION	TACHE	HEBDO	CUMULE	COMMENTAIRE
7	Activite terrain : Field activity #11	—	0.00%	0.00%	Derive des journaux quotidiens. EEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE

PERIODE COUVERTE
04/05/2026 - 10/05/2026

IDENTIFIANT RAPPORT
WR-4